

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - ООО УК "Союз-Комфорт"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Беляков С.А.	по ОКПО	
Стройка - Жилой дом по адресу: г.Новосибирск, ул.Серафимовича, дом №26/1	по ОКПО	
Объект - подъезды	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер
		1
		дата
		02.11.2015
Вид операции		

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО УК "Союз-Комфорт"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Беляков С.А.
 Стройка - Жилой дом по адресу: г.Новосибирск, ул.Серафимовича, дом №26/1
 Объект - подъезды

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	10.12.2015	01.12.2015	31.12.2015

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2015 г.

Смета №, Текущий ремонт подъездов
 Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда


Сметная трудоемкость


120,000 тыс. руб.
 50,079 тыс. руб.
 168,03 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	В том числе				
				на ед.	всего		на ед.	общая	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Отделочные работы											
1	ГЭСНр61-2-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест. До 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	4	3	20001,18	6000	6000	6000		
2	прайс-лист с транспортными затратами 5%	Смесь штукатурная гипсовая (Змешка*30кг)	кг	90		18,39	1655				1655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ГЭСН15-04-006-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия		0,86	6000,86	5161	5161			
4	прайс-лист с транспортными затратами 5%	Грунтовка (1 ведро -10 кг)	кг		10	66,74	667				667
5	ГЭСН15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,3	20988,34	6297	6000			297
6	прайс-лист с транспортными затратами 5%	Смесь шпатлёвочная Диола (Змешка*10кг)	кг		30	29,36	881				881
7	ГЭСНр62-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности		1,589	8157,96	12963	12712			251
8	прайс-лист с транспортными затратами 5%	Эмаль белая (10банок*2,4 кг)	кг		24	259,53	6229				6229
9	ГЭСНр62-16-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности		1,5	8225,37	12338	12000			338
10	прайс-лист с транспортными затратами 5%	Водоэмульсионная краска "Диола" (5 ведер *14 кг)	кг		70	52,12	3648				3648
11	прайс-лист с транспортными затратами 5%	Колер фисташковый	шт		8	46,27	370				370
		того прямые затраты по акту в текущих ценах					56209	41873			14336
		того прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам					64415	50079			14336
		кладные расходы					33753				
		метная прибыль					17733				
		итоги по акту:									
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные)					26514				
		Отделочные работы					31960				
		Малярные работы (ремонтно-строительные)					57427				
		Итого					115901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В том числе:											
Материалы											
ФОТ											
Накладные расходы											
Сметная стоимость											
НДС по акту											
ВСЕГО по акту											
							14336				
							50079				
							33753				
							17733				
							4099				
							120000				



ИП Беляков С.А.  Беляков С.А.
 М.П. Генеральный директор ООО УК "Союз-Комфорт" Байзитов А.Т.

Согласовано с Советом Дома:

Байзитов А.Т. - Акт. 15.12.2015.

Сметчик В.А. Руф - 15.12.2015

Климова В.В. Руф - 15.12.2015

Дурневская В.А. - 15.12.2015

Горюв К.В. Чеботов - 15.12.2015